

Zamek Książąt Pomorskich

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

tel. 91 434 83 11, fax 91 434 79 84

NIP 851-020-72-76, Regon 810543200

Pieczęć jednostki organizacyjnej

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE USŁUG, DOSTAW I ROBÓT BUDOWLANYCH ROK 2020

Kod(za) zamówienia (dostawy, usługi, roboty budowlane)	Kategoria wg CPV	Kod CPV	Nazwa usługi, dostawy, roboty budowlanej	Szacunkowa wartość netto		Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia	Sposób postępowania ustawowy/poza ustawą	Przevidwany tryb zamówienia	Termin wszczęcia postępowania (miesiąc)	Dział, pracownik odpowiedzialny	Uwagi
				(PLN)	(EUR) kurs 4,2693						
1	ROBOTY BUDOWLANE	45000000-7	Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	18 942 801,63	4 436 933,84	23 299 400,00	ustawowy	przetarg nieograniczony	czerwiec/lipiec 2020	Dział Inwestycji i Remontów	Kwota do wydatkowania w roku 2020 - 4 530 000 zł brutto
2	USŁUGI	71520000-9	Pełnienie nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	243 902,44	57 129,37	300 000,00	ustawowy	przetarg nieograniczony	maj/czerwiec 2020	Dział Inwestycji i Remontów	Kwota do wydatkowania w roku 2020 - 100 000 zł brutto
3	USŁUGI	71220000-6	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	406 504,07	95 215,62	500 000,00	ustawowy	przetarg nieograniczony	lipiec/sierpień 2020	Dział Inwestycji i Remontów	
4	USŁUGI	71220000-6	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	162 801,63	38 086,25	200 000,00	ustawowy	przetarg nieograniczony	luty/marzec 2020	Dział Inwestycji i Remontów	
5	ROBOTY BUDOWLANE	45000000-7	Remont Wieży Dzwonów Zamku Książąt Pomorskich	122 895,12	28 785,78	151 161,00	ustawowy	postępowanie prowadzone na podstawie art. 6a w związku z art. 4 ustęp 8 ustawy PZP	marzec/kwiecień 2020	Dział Inwestycji i Remontów	

sporządził:

podpis głównego księgowego:

podpis dyrektora:

SPECJALISTA
dla zamówień publicznych
Dorota Obszuńska-Pruszczyk

Dawidowska
17.01.2020

DYREKTOR
Barbara Igielska
Barbara Igielska